PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.10.08 Groundwater Fenceline Action

REPORT DATE 24JUL07 RUNNO. 25 START DATE 010CT02
FIN DATE 19JUL19
Project Name: SHEL A2CT 09:22

Milestone Summary DATA DATE 010CT02
PAGE NO. 1

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.11.10.08.01. .. ... PROJECT START 03DEC12 9
04.11.10.08.02. . .. .. ISSUE DO PP TO DOE/BJC 25APR13 2B
04.11.10.08.02. . .. .. ISSUE D1 PP TO DOE 12JUL13 2B
04.11.10.08.02. . . ... ISSUE D1 PROPOSED PLAN 23JUL13 2A
04.11.10.08.02. . .. .. ISSUE D2 PP TO DOE 070CT13 2B
04.11.10.08.02. . .. .. ISSUE D2 PROPOSED PLAN TO EPA/KDEP 110CT13 2A
04.11.10.08.03. . . ... ISSUE DO ROD/LUCIP TO DOE/BJC 180CT13 2B
04.11.10.08.02. . .. .. EPA/KDEP APPROVAL OF PROPOSED PLAN 15NOV13 3
04.11.10.08.02. . .. .. CLOSE OF PUBLIC COMMENT 03JAN14 3
04.11.10.08.03. . . ... ISSUE D1 ROD/LUCIP TO DOE 16JAN14 2B
04.11.10.08.08. . .. .. ISSUE D1 ROD/LUCIP TO EPA/KDEP 03FEB14 2A
04.11.10.08.08. . .. .. ISSUE D2 ROD/LUCIP TO DOE 25MAR14 2B
04.11.10.08.03. . . ... ISSUE D2 ROD/LUCIP TO EPA/KDEP 02APR14 2A
04.11.10.08.05. . . . .. ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0) 100CT13 2B
04.11.10.08.05. . . . .. ISSUE RDWP (D1) TO DOE 23JAN14 2B
04.11.10.08.05. . . . .. ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPS/KY (D1) 30JAN14 2A
04.11.10.08.05. . . . .. ISSUE RDWP TO DOE (D2) 27MAR14 2B
04.11.10.08.05. . . . .. ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2) 02APR14 2A
04.11.10.08.05. . . . .. EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE 06MAY14 3
04.11.10.08.06. . . . .. ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0) 04DEC14 2B
04.11.10.08.06. . . . .. ISSUE RD (D1) TO DOE 20FEB15 2B
04.11.10.08.06. . . . .. ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1) 27FEB15 2A
04.11.10.08.06. . . . .. ISSUE RD (D2) TO DOE 21APR15 2B
04.11.10.08.06. . . . .. ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2) 28APR15 2A
04.11.10.08.06. . . . .. EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN 01JUN15 3
04.11.10.08.07. . .. .. ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0) 04DEC14 2B
04.11.10.08.07. . .. .. ISSUE RAWP (D1) TO DOE 19FEB15 2B
04.11.10.08.07. . . ... ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1) 25FEB15 2A
04.11.10.08.07. . .. .. ISSUE RAWP (D2) TO DOE 22APR15 2B
04.11.10.08.07. . .. .. ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 29APR15 2A
04.11.10.08.07. . . ... EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN 02JUN15 3
04.11.10.08.08. . .. .. REMEDIAL ACTION-START 03JUN15 2A
04.11.10.08.08. . .. .. REMEDIAL ACTION-FINISH 22JUN18 2A
04.11.10.08.08. . . ... ISSUE O&M PLAN TO DOE (D0) 02DEC15 2B
04.11.10.08.08. . .. .. ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE 22FEB16 2B
04.11.10.08.08. . .. .. ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1) 29FEB16 2A
04.11.10.08.08. . . ... ISSUE O&M PLAN (D2) TO DOE 20JUL16 2B
04.11.10.08.08. . .. .. ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2) 26JUL16 2A
04.11.10.08.08. . .. .. EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN 24AUG16 3
04.11.10.08.09. . . ... ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0) 190CT18 2B
04.11.10.08.09. . . ... ISSUE RACR (D1) TO DOE 10JAN19 2B
04.11.10.08.09. . .. .. ISS DRAFT RACR TO EPS/KDEP (D1) 15JAN19 2A
04.11.10.08.09. . . ... ISSUE RACR (D2) TO DOE 07JUN19 2B
04.11.10.08.09. . . ... ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2) 13JUN19 2A
04.11.10.08.09. . .. .. EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR 19JUL19 3

04.11.10.08.09. . . ... PROJECT COMPLETE 19JUL19 3



